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регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Новосибирская область)

1. Основные положения

Безопасность дорожного движения (Новосибирская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

БДД (Новосибирская область)

Срок реализации

проекта

03.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Знатков В.М.

Первый заместитель Председателя Правительства

Новосибирской области

Костылевский А.В.Руководитель регионального проекта

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской

области

Мирошниченко А.А.Администратор регионального проекта Заместитель начальника управления дорожного комплекса

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Новосибирской области

"Повышение безопасности дорожного движения на

автомобильных дорогах и обеспечение безопасности

населения на транспорте в Новосибирской области"

Подпрограмма отсутствует

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Новосибирской области "Развитие

здравоохранения Новосибирской области"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

2,4700 2019

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,8100 1,6800 1,5900

ЧеловекФП -

--

1.2.

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях, человек на

100 тысяч населения

9,7500 2017

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,1800 6,6800 6,3300

ЧеловекФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Человек 1,8100

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек на 100

тысяч населения

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Человек 7,1800

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП



4

4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Приобретены в

районные

медицинские

учреждения

хроматографы для

выявления состояния

опьянения в

результате

употребления

наркотических

средств,

психотропных или

иных вызывающих

опьянение веществ

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

Повышена

эффективность

работы по

выявлению

водителей,

управляющих

транспортными

средствами в

состоянии

наркотического,

психотропного и

иного вида

опьянения

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-

1.2

Медицинские

организации

оснащены

автомобилями скорой

медицинской помощи

класса "С" для

оказания скорой

медицинской помощи

пациентам,

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

Обеспечено

сокращение

периода времени

до оказания

медицинской

помощи

пострадавшим в

дорожно-

транспортных

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

пострадавшим при

дорожно-

транспортных

происшествиях

происшествиях

1.3

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в

деятельность по

профилактике

дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов

движения и пр.

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

Созданы условия

для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике

дорожно-

транспортного

травматизма,

включая развитие

детско-юношеских

автошкол, отрядов

юных инспекторов

движения и пр.

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-

1.4

Приобретены

технические средства

обучения, наглядные

учебные и

методические

материалы для

организаций,

осуществляющих

обучение детей,

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

Осуществлено

учебно-

методическое и

материально-

техническое

обеспечение

процесса обучения

детей основам

безопасного

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

работу по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма

поведения на

дорогах

1.5

Организована

системная работа с

родителями по

обучению детей

основам правил

дорожного движения

и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению

безопасности детей

при перевозках в

транспортных

средствах

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

На базе

общеобразовательн

ых организаций

осуществляется

просвещение

родителей по

вопросам

использования

детских

удерживающих

устройств,

световозвращающи

х элементов,

планирования

безопасных

пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения

детей на

велосипедах,

самокатах,

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

гироскутерах и

других

современных

средствах

передвижения,

создание

родительских

объединений и их

вовлечение в

мероприятия по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма

1.6

Обеспечена

организация и

проведение

региональных

профильных смен по

безопасности

дорожного движения

в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

 Организована

профильная смена

для

несовершеннолетн

их по безопасности

дорожного

движения (не

менее 1 смены, не

менее 100 детей в

смену) (в рамках

текущей

деятельности

органа управления

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образованием).

2

Прочие результаты

2.1

Повышена

квалификация

сотрудников

пожарно-

спасательных

подразделений МЧС

России, инспекторов

ДПС ГИБДД,

принимающих

участие в ликвидации

дорожно-

транспортных

происшествий за счет

проведения

совместных учений и

соревнований

пожарно-

спасательных

подразделений,

подразделений

полиции,

медицинских

учреждений,

дорожных служб, а

также обучения на

базе учебных

-

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 Повышена

квалификация

сотрудников и

эффективность

работ по оказанию

помощи

пострадавшим, в

том числе за счет

организации

взаимодействия

уполномоченных

служб

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

- 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

центров

2.2

Проведены

оперативно-

профилактические

мероприятия по

выявлению и

пресечению

нарушений при

перевозке пассажиров

автобусами на

регулярных

маршрутах

-

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Снижено

количества

дорожно-

транспортных

происшествий и

пострадавших в

них людей с

участием

пассажирского

автотранспорта

Утвержд

ение

документ

а

- 2019

- -1,0

000

1,0

000

-

2.3

Проведены

оперативно-

профилактические

мероприятия по

выявлению и

пресечению

нарушений при

заказных перевозках

пассажиров

автобусами

-

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Снижено

количество

дорожно-

транспортных

происшествий и

пострадавших в

них людей с

участием

пассажирского

автотранспорта

Утвержд

ение

документ

а

- 2019

- -1,0

000

1,0

000

-

2.4

Проведены

оперативно-

профилактические

-

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Снижено

количество

дорожно-

Утвержд

ение

документ

- 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятия по

выявлению и

пресечению

нарушений при

перевозке пассажиров

и багажа легковым

такси, в том числе

нелегальными

перевозчиками

транспортных

происшествий и

пострадавших в

них людей при

осуществлении

перевозок

пассажиров

легковыми такси

а

2.5

Проведены

оперативно-

профилактические

мероприятия,

направленные на

выявление и

пресечение фактов

эксплуатации

транспортных средств

с нарушением правил

применения

тахографического

контроля, а также

несоблюдения

режима труда и

отдыха водителями

-

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Обеспечено

соблюдение

требований

тахографического

контроля, режима

труда и отдыха

водителей

Утвержд

ение

документ

а

- 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.6

Проведены семинары

для специалистов,

ответственных за

обеспечение

безопасности

дорожного движения:

образовательных

организаций

осуществляющих

организованную

перевозку групп

детей; (юридических

лиц и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

перевозки пассажиров

на основании

договора перевозки

или договора

фрактования и (или)

грузов на основании

договора перевозки

(коммерческие

перевозки), а также

осуществляющих

перемещение лиц,

-

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

Обеспечено

проведение не

менее двух

семинаров в год

для специалистов,

ответственных за

обеспечение

безопасности

дорожного

движения

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

- 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

кроме водителя, и

(или) материальных

объектов автобусами

и грузовыми

автомобилями без

заключения

указанных договоров 

(перевозки для

собственных нужд

автобусами и

грузовыми

автомобилями)

2.7

Проведение конкурса

профессионального

мастерства водителей

коммерческого,

грузового и

пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуре поведения

на дороге

-

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

 Обеспечено

проведение

конкурса для

специалистов,

ответственных за

обеспечение

безопасности

дорожного

движения

Утвержд

ение

документ

а

- 2020

- -1,0

000

1,0

000

-

2.8

Проведение массовых

мероприятий

-

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Снижено

количество ДТП и

пострадавших

Утвержд

ение

документ

- 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

группами нарядов

дорожно-постовых

служб:

- по профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма на

автомобильных

дорогах вблизи

детских дошкольных

и образовательных

учреждений;

- вблизи

нерегулируемых

пешеходных

переходов и в местах

массового нарушения

Правил дорожного

движения

пешеходами;

- по выявлению

водителей в

состоянии

алкогольного и

наркотического

опьянения

участников

дорожного

движения вблизи

детских

дошкольных и

образовательных

учреждений,

нерегулируемых

пешеходных

переходов, в

местах массового

нарушения Правил

дорожного

движения

пешеходами, а

также снижено

количество ДТП с

участием

водителей в

состоянии

алкогольного и

наркотического

опьянения

а

2.9

Взаимодействие со -

- 1,0 1,0 1,0 1,0

Повышен уровень Утвержд

- 2019

- -1,0 1,0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

средствами массовой

информации,

задействование всех

видов

информационного

воздействия: печать,

радио, телевидение,

сеть «Интернет»,

рекламы в целях

воздействия на

сознание участников

дорожного движения

для соблюдения норм

и правил в области

безопасности

дорожного движения

с учетом анализа и

определения

социальных групп

участников

дорожного движения,

попадающих в

дорожно-

транспортные

происшествия

000 000 000 000

осведомленности

населения в

области

безопасности

дорожного

движения

ение

документ

а

000 000

2.1

0

Утвержден

межведомственный

-

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

 Повышен уровень

осведомленности

Утвержд

ение

- 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

план мероприятий по

освещению в СМИ

вопросов

безопасности

дорожного движения

населения в

области

безопасности

дорожного

движения

документ

а
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена безопасность участников дорожного движения0

Созданы условия для вовлечения детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

1.1

2 500,002 500,00 2 500,000,00 2 900,00 13 300,002 900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

2 500,002 500,00 2 500,000,00 2 900,00 13 300,002 900,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

2 500,002 500,00 2 500,000,00 2 900,00 13 300,002 900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организована системная работа с

родителями по обучению детей основам

правил дорожного движения и привитию

им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности детей

при перевозках в транспортных средствах

1.2

21 500,0011 500,00 11 500,000,00 21 700,00 87 900,0021 700,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

21 500,0011 500,00 11 500,000,00 21 700,00 87 900,0021 700,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

21 500,0011 500,00 11 500,000,00 21 700,00 87 900,0021 700,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 14 000,00 14 000,00 24 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

24 600,00 24 600,00 101 200,00

0,00 24 000,0014 000,00 14 000,00 24 600,00 24 600,00 101 200,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Новосибирская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Созданы условия для вовлечения детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 500,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Организована системная работа с

родителями по обучению детей основам

правил дорожного движения и привитию

им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности

детей при перевозках в транспортных

средствах

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 500,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 000,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

БДД (Новосибирская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Результат "Приобретены в

районные медицинские

учреждения хроматографы для

выявления состояния опьянения в

результате употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ"

Повышена эффективность

работы по выявлению

водителей, управляющих

транспортными средствами

в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

Костылевский

А.В.

03.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.Нет

1.1.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



25

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.18

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



28

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Медицинские

организации оснащены

автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С"

для оказания скорой

медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях"

Обеспечено сокращение

периода времени до

оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

Костылевский

А.В.

03.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 0.0000

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Проведено

оснащение медицинских

организаций автомобилями

скорой медицинской помощи

класса «С» для оказания скорой

медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проведено оснащение

медицинских организаций

автомобилями скорой

медицинской помощи

класса «С»

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



33

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

утверждение (подписание)

документа

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.17

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.19

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.21

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.22

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.23

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр."

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

Костылевский

А.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Созданы

условия для вовлечения детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов

юных инспекторов движения и

пр.", значение: 0.0000

Отчет Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказанных услугатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.17

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.19

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.22

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.23

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.24

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.25

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.26

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.27

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.28

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.29

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.30

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.31

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.32

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.33

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.34

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.35

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.36

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.37

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.38

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.39

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.40

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.41

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.42

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.43

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.44

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.45

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.46

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному) контракту" оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.47

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.48

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4

Результат "Организована

системная работа с родителями по

обучению детей основам правил

дорожного движения и привитию

им навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности детей

при перевозках в транспортных

средствах"

На базе

общеобразовательных

организаций

осуществляется

просвещение родителей по

вопросам использования

детских удерживающих

устройств,

световозвращающих

элементов, планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения, создание

родительских объединений

и их вовлечение в

мероприятия по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

Костылевский

А.В.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1Нет

1.4.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка

"Организована системная работа

с родителями по обучению детей

основам правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного поведения

на дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах ", значение: 0.0000

Отчет Организована

системная работа с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.7

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

Прочий тип документа

Сведения о

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.15

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.16

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.17

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.18

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.19

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.20

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(подписан)иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.21

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.22

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.23

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.24

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.25

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



66

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.26

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.27

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.28

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--



67

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.29

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.30

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.31

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.32

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.33

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заказчиками по результатам

закупок

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.34

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.35

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.36

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

Прочий тип документа

Документ утвержден

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 (подписан)иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.37

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.38

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Костылевский

А.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



71

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.39

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Костылевский

А.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.40

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Костылевский

А.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.41

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.42

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Костылевский

А.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.43

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Костылевский

А.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.44

Контрольная точка "Сведения о

государственном

Прочий тип документа

Сведения о

-

Костылевский

А.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.45

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Костылевский

А.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.46

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Костылевский

А.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.47

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Костылевский

А.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.48

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Костылевский

А.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.49

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Костылевский

А.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.50

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.51

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Костылевский

А.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.52

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

-

Костылевский

А.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закупокиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.53

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Костылевский

А.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.54

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Костылевский

А.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.55

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Костылевский

А.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.56

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Костылевский

А.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.57

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Костылевский

А.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



78

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.58

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Костылевский

А.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.59

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.60

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Костылевский

А.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.61

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Костылевский

А.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.62

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Костылевский

А.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



80

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.63

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Костылевский

А.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.64

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Костылевский

А.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.65

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Костылевский

А.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



81

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.66

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Костылевский

А.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.67

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Костылевский

А.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.68

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

-

Костылевский

А.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--



82

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(подписан)иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.69

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Костылевский

А.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.70

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Костылевский

А.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



83

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.71

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Костылевский

А.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.72

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Костылевский

А.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.73

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

-

Костылевский

А.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



84

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному)

контракту

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.74

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Костылевский

А.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.75

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Костылевский

А.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.76

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

Прочий тип документа

Документ согласован с

-

Костылевский

А.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--



85

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

органами и организациями" заинтересованными

органами и организациями

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.77

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.78

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Костылевский

А.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



86

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.79

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Костылевский

А.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.80

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Костылевский

А.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.81

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Костылевский

А.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



87

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.82

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Костылевский

А.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.83

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Костылевский

А.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.84

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Костылевский

А.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.85

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Костылевский

А.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.86

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



89

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.87

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Костылевский

А.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.88

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Костылевский

А.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.89

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

-

Костылевский

А.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



90

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заказчиками по результатам

закупок

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.90

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Костылевский

А.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.91

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Костылевский

А.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Приобретены

технические средства обучения,

Осуществлено учебно-

методическое и

Костылевский

А.В.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма"

материально-техническое

обеспечение процесса

обучения детей основам

безопасного поведения на

дорогах

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 0.0000

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.5

Контрольная точка "Приобретены

технические средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

Отчет Приобретены

технические средства

обучения

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



93

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.7

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

Прочий тип документа

Документ согласован с

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

органами и организациями" заинтересованными

органами и организациями

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.11

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.12

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.13

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.15

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.16

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

Прочий тип документа

Документ утвержден

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 (подписан)иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.17

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.18

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.19

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.20

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.21

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.22

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.23

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.24

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

Прочий тип документа

Проведено исследование по

-

Костылевский

А.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

формирования и (или) тематике

документа "

вопросу формирования и

(или) тематике документа

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.25

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Костылевский

А.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.26

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Костылевский

А.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.27

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.28

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Костылевский

А.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.29

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Костылевский

А.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.30

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Костылевский

А.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.31

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Костылевский

А.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.32

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

-

Костылевский

А.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(подписан)иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.33

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Костылевский

А.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.34

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Костылевский

А.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.35

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Костылевский

А.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.36

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Костылевский

А.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.37

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.38

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Костылевский

А.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.39

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Костылевский

А.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.40

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Костылевский

А.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.41

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Костылевский

А.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.42

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.43

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Костылевский

А.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.44

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Костылевский

А.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.45

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Костылевский

А.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.46

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Костылевский

А.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.47

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.48

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Костылевский

А.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.49

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Костылевский

А.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.50

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Костылевский

А.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.51

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Костылевский

А.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.52

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.53

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Костылевский

А.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Обеспечена

организация и проведение

региональных профильных смен

по безопасности дорожного

движения в организациях отдыха

детей и их оздоровления"

 Организована профильная

смена для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения (не менее 1

смены, не менее 100 детей в

смену) (в рамках текущей

деятельности органа

управления образованием).

Костылевский

А.В.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.6.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(подписан)иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.4

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



113

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.5

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.6

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.9

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.10

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.11

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.12

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.15

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.16

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.17

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.18

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.19

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.20

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.21

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.22

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.23

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.24

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.25

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.26

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.27

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.28

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.29

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.30

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.31

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.32

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.33

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.34

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.35

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.36

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.37

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.38

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.39

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



126

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.40

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.41

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.42

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

органами и организациями" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.43

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.44

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.45

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.46

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.47

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.48

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.49

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.50

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

формирования и (или) тематике

документа "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.51

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.52

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.53

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.54

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Прочие результаты

2.1

Результат "Повышена

квалификация сотрудников

пожарно-спасательных

подразделений МЧС России,

 Повышена квалификация

сотрудников и

эффективность работ по

оказанию помощи

Костылевский

А.В.

03.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инспекторов ДПС ГИБДД,

принимающих участие в

ликвидации дорожно-

транспортных происшествий за

счет проведения совместных

учений и соревнований пожарно-

спасательных подразделений,

подразделений полиции,

медицинских учреждений,

дорожных служб, а также

обучения на базе учебных

центров"

пострадавшим, в том числе

за счет организации

взаимодействия

уполномоченных служб

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "Повышение

квалификации сотрудников

пожарно-спасательных

подразделений МЧС России,

инспекторов ДПС ГИБДД,

принимающих участие в

ликвидации дорожно-

транспортных происшествий за

счет проведения совместных

учений и соревнований пожарно-

спасательных подразделений,

подразделений полиции,

медицинских учреждений,

дорожных служб, а также

обучения на базе учебных

центров"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Повышение

квалификации сотрудников

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пожарно-спасательных

подразделений МЧС России,

инспекторов ДПС ГИБДД,

принимающих участие в

ликвидации дорожно-

транспортных происшествий за

счет проведения совместных

учений и соревнований пожарно-

спасательных подразделений,

подразделений полиции,

медицинских учреждений,

дорожных служб, а также

обучения на базе учебных

центров"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Повышение

квалификации сотрудников

пожарно-спасательных

подразделений МЧС России,

инспекторов ДПС ГИБДД,

принимающих участие в

ликвидации дорожно-

транспортных происшествий за

счет проведения совместных

учений и соревнований пожарно-

спасательных подразделений,

подразделений полиции,

медицинских учреждений,

дорожных служб, а также

обучения на базе учебных

центров", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Повышение квалификации

сотрудников

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.4

Контрольная точка "Повышение

квалификации сотрудников

пожарно-спасательных

подразделений МЧС России,

инспекторов ДПС ГИБДД,

принимающих участие в

ликвидации дорожно-

транспортных происшествий за

счет проведения совместных

учений и соревнований пожарно-

спасательных подразделений,

подразделений полиции,

медицинских учреждений,

дорожных служб, а также

обучения на базе учебных

центров"

Прочий тип документа

Повышение квалификации

сотрудников

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка "Повышение

квалификации сотрудников

пожарно-спасательных

подразделений МЧС России,

инспекторов ДПС ГИБДД,

принимающих участие в

ликвидации дорожно-

транспортных происшествий за

счет проведения совместных

учений и соревнований пожарно-

спасательных подразделений,

подразделений полиции,

медицинских учреждений,

дорожных служб, а также

Прочий тип документа

Повышение квалификации

сотрудников

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучения на базе учебных

центров"

2.1.6

Контрольная точка "Повышение

квалификации сотрудников

пожарно-спасательных

подразделений МЧС России,

инспекторов ДПС ГИБДД,

принимающих участие в

ликвидации дорожно-

транспортных происшествий за

счет проведения совместных

учений и соревнований пожарно-

спасательных подразделений,

подразделений полиции,

медицинских учреждений,

дорожных служб, а также

обучения на базе учебных

центров"

Прочий тип документа

Повышение квалификации

сотрудников

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Проведены

оперативно-профилактические

мероприятия по выявлению и

пресечению нарушений при

перевозке пассажиров автобусами

на регулярных маршрутах"

Снижено количества

дорожно-транспортных

происшествий и

пострадавших в них людей

с участием пассажирского

автотранспорта

Костылевский

А.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.1

Контрольная точка "Проведены

оперативно-профилактические

мероприятия по выявлению и

пресечению нарушений при

перевозке пассажиров автобусами

на регулярных маршрутах

(Отчет)"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.2

Контрольная точка "Проведены

оперативно-профилактические

мероприятия по выявлению и

пресечению нарушений при

перевозке пассажиров автобусами

на регулярных маршрутах

(проведено не менее 5

мероприятий в год)"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.3

Контрольная точка "Проведены

оперативно-профилактические

мероприятия по выявлению и

пресечению нарушений при

перевозке пассажиров автобусами

на регулярных маршрутах

(проведено не менее 5

мероприятий в год)", значение:

Прочий тип документа

Проведены оперативно-

профилактические

мероприятия по выявлению

и пресечению нарушений

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Проведены

оперативно-профилактические

мероприятия по выявлению и

пресечению нарушений при

перевозке пассажиров автобусами

на регулярных маршрутах

(проведено не менее 5

мероприятий в год)"

Прочий тип документа

Проведены оперативно-

профилактические

мероприятия по выявлению

и пресечению нарушений

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.5

Контрольная точка "Проведены

оперативно-профилактические

мероприятия по выявлению и

пресечению нарушений при

перевозке пассажиров автобусами

на регулярных маршрутах

(проведено не менее 5

мероприятий в год)"

Прочий тип документа

Проведены оперативно-

профилактические

мероприятия по выявлению

и пресечению нарушений

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.6

Контрольная точка "Проведены

оперативно-профилактические

мероприятия по выявлению и

пресечению нарушений при

Прочий тип документа

Проведены оперативно-

профилактические

мероприятия по выявлению

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

перевозке пассажиров автобусами

на регулярных маршрутах

(проведено не менее 5

мероприятий в год)"

и пресечению нарушенийатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3

Результат "Проведены

оперативно-профилактические

мероприятия по выявлению и

пресечению нарушений при

заказных перевозках пассажиров

автобусами"

Снижено количество

дорожно-транспортных

происшествий и

пострадавших в них людей

с участием пассажирского

автотранспорта

Костылевский

А.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.Нет

2.3.1

Контрольная точка "Проведены

оперативно-профилактические

мероприятия по выявлению и

пресечению нарушений при

заказных перевозках пассажиров

автобусами (Отчет)"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.2

Контрольная точка "Проведены

оперативно-профилактические

мероприятия по выявлению и

пресечению нарушений при

заказных перевозках пассажиров

автобусами (проведено не менее 2

мероприятий в год)"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.3

Контрольная точка "Проведены

оперативно-профилактические

мероприятия по выявлению и

пресечению нарушений при

заказных перевозках пассажиров

автобусами (проведено не менее 2

мероприятий в год)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Проведены оперативно-

профилактические

мероприятия по выявлению

и пресечению нарушений

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.4

Контрольная точка "Проведены

оперативно-профилактические

мероприятия по выявлению и

пресечению нарушений при

заказных перевозках пассажиров

автобусами (проведено не менее 2

мероприятий в год)"

Прочий тип документа

Проведены оперативно-

профилактические

мероприятия по выявлению

и пресечению нарушений

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.5

Контрольная точка "Проведены

оперативно-профилактические

мероприятия по выявлению и

пресечению нарушений при

заказных перевозках пассажиров

автобусами (проведено не менее 2

мероприятий в год)"

Прочий тип документа

Проведены оперативно-

профилактические

мероприятия по выявлению

и пресечению нарушений

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.6

Контрольная точка "Проведены

оперативно-профилактические

мероприятия по выявлению и

пресечению нарушений при

заказных перевозках пассажиров

автобусами (проведено не менее 2

мероприятий в год)"

Прочий тип документа

проведено не менее 2

мероприятий в год

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4

Результат "Проведены

оперативно-профилактические

мероприятия по выявлению и

пресечению нарушений при

Снижено количество

дорожно-транспортных

происшествий и

пострадавших в них людей

Костылевский

А.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

перевозке пассажиров и багажа

легковым такси, в том числе

нелегальными перевозчиками"

при осуществлении

перевозок пассажиров

легковыми такси

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.1

Контрольная точка "Проведены

оперативно-профилактические

мероприятия по выявлению и

пресечению нарушений при

перевозке пассажиров и багажа

легковым такси, в том числе

нелегальными перевозчиками

(Отчет)"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.2

Контрольная точка "Проведены

оперативно-профилактические

мероприятия по выявлению и

пресечению нарушений при

перевозке пассажиров и багажа

легковым такси, в том числе

нелегальными перевозчиками

(Проведено не менее 2

мероприятий в год)"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.3

Контрольная точка "Проведены

оперативно-профилактические

мероприятия по выявлению и

пресечению нарушений при

перевозке пассажиров и багажа

легковым такси, в том числе

нелегальными перевозчиками

(Проведено не менее 2

мероприятий в год)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Проведены оперативно-

профилактические

мероприятия по выявлению

и пресечению нарушений

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.4

Контрольная точка "Проведены

оперативно-профилактические

мероприятия по выявлению и

пресечению нарушений при

перевозке пассажиров и багажа

легковым такси, в том числе

нелегальными перевозчиками

(Проведено не менее 2

мероприятий в год)"

Прочий тип документа

Проведены оперативно-

профилактические

мероприятия по выявлению

и пресечению нарушений

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.5

Контрольная точка "Проведены

оперативно-профилактические

мероприятия по выявлению и

пресечению нарушений при

перевозке пассажиров и багажа

легковым такси, в том числе

нелегальными перевозчиками

(Проведено не менее 2

Прочий тип документа

Проведены оперативно-

профилактические

мероприятия по выявлению

и пресечению нарушений

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий в год)" и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.4.6

Контрольная точка "Проведены

оперативно-профилактические

мероприятия по выявлению и

пресечению нарушений при

перевозке пассажиров и багажа

легковым такси, в том числе

нелегальными перевозчиками

(проведено не менее 2

мероприятий в год)"

Прочий тип документа

Проведены оперативно-

профилактические

мероприятия по выявлению

и пресечению нарушений

при перевозке пассажиров и

багажа легковым такси, в

том числе нелегальными

перевозчиками (проведено

не менее 2 мероприятий в

год)

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5

Результат "Проведены

оперативно-профилактические

мероприятия, направленные на

выявление и пресечение фактов

эксплуатации транспортных

средств с нарушением правил

применения тахографического

контроля, а также несоблюдения

режима труда и отдыха

водителями"

Обеспечено соблюдение

требований

тахографического контроля,

режима труда и отдыха

водителей

Костылевский

А.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.Нет

2.5.1

Контрольная точка "Проведены

оперативно-профилактические

мероприятия, направленные на

выявление и пресечение фактов

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатации транспортных

средств с нарушением правил

применения тахографического

контроля, а также несоблюдения

режима труда и отдыха

водителями (Отчет)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.2

Контрольная точка "Проведены

оперативно-профилактические

мероприятия, направленные на

выявление и пресечение фактов

эксплуатации транспортных

средств с нарушением правил

применения тахографического

контроля, а также несоблюдения

режима труда и отдыха

водителями (проведено не менее

2 мероприятий в год)"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.3

Контрольная точка "Проведены

оперативно-профилактические

мероприятия, направленные на

выявление и пресечение фактов

эксплуатации транспортных

средств с нарушением правил

применения тахографического

контроля, а также несоблюдения

режима труда и отдыха

водителями (проведено не менее

2 мероприятий в год)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Проведены оперативно-

профилактические

мероприятия, направленные

на выявление и пресечение

фактов эксплуатации

транспортных средств с

нарушением

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.5.4

Контрольная точка "Проведены

оперативно-профилактические

мероприятия, направленные на

выявление и пресечение фактов

эксплуатации транспортных

средств с нарушением правил

применения тахографического

контроля, а также несоблюдения

режима труда и отдыха

водителями (проведено не менее

2 мероприятий в год)"

Прочий тип документа

Проведены оперативно-

профилактические

мероприятия

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.5

Контрольная точка "Проведены

оперативно-профилактические

мероприятия, направленные на

выявление и пресечение фактов

эксплуатации транспортных

средств с нарушением правил

применения тахографического

контроля, а также несоблюдения

режима труда и отдыха

водителями (проведено не менее

2 мероприятий в год)"

Прочий тип документа

Проведены оперативно-

профилактические

мероприятия

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.6

Контрольная точка "Проведены

оперативно-профилактические

мероприятия, направленные на

выявление и пресечение фактов

эксплуатации транспортных

средств с нарушением правил

применения тахографического

Прочий тип документа

Проведены оперативно-

профилактические

мероприятия

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контроля, а также несоблюдения

режима труда и отдыха

водителями (проведено не менее

2 мероприятий в год)"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.6

Результат "Проведены семинары

для специалистов, ответственных

за обеспечение безопасности

дорожного движения:

образовательных организаций

осуществляющих

организованную перевозку групп

детей; (юридических лиц и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих перевозки

пассажиров на основании

договора перевозки или договора

фрактования и (или) грузов на

основании договора перевозки

(коммерческие перевозки), а

также осуществляющих

перемещение лиц, кроме

водителя, и (или) материальных

объектов автобусами и

грузовыми автомобилями без

заключения указанных договоров

(перевозки для собственных нужд

автобусами и грузовыми

автомобилями)"

Обеспечено проведение не

менее двух семинаров в год

для специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасности

дорожного движения

Костылевский

А.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.Нет

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.6.1

Контрольная точка "Проведение

семинаров для специалистов,

ответственных за обеспечение

безопасности дорожного

движения: образовательных

организаций осуществляющих

организованную перевозку групп

детей; (юридических лиц и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих перевозки

пассажиров на основании

договора перевозки или договора

фрактования и (или) грузов на

основании договора перевозки

(коммерческие перевозки), а

также осуществляющих

перемещение лиц, кроме

водителя, и (или) материальных

объектов автобусами и

грузовыми автомобилями без

заключения указанных договоров

(перевозки для собственных нужд

автобусами и грузовыми

автомобилями) (проведено не

менее 2 мероприятий в год)"

 

-

Костылевский

А.В.

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.2

Контрольная точка "Проведение

семинаров для специалистов,

ответственных за обеспечение

безопасности дорожного

Прочий тип документа

Проведение семинаров для

специалистов,

ответственных за

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

движения: образовательных

организаций осуществляющих

организованную перевозку групп

детей; (юридических лиц и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих перевозки

пассажиров на основании

договора перевозки или договора

фрактования и (или) грузов на

основании договора перевозки

(коммерческие перевозки), а

также осуществляющих

перемещение лиц, кроме

водителя, и (или) материальных

объектов автобусами и

грузовыми автомобилями без

заключения указанных договоров

(перевозки для собственных нужд

автобусами и грузовыми

автомобилями) (проведено не

менее 2 мероприятий в год)",

значение: 0.0000

обеспечение безопасности

дорожного движения

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6.3

Контрольная точка "Проведение

семинаров для специалистов,

ответственных за обеспечение

безопасности дорожного

движения: образовательных

организаций осуществляющих

организованную перевозку групп

Прочий тип документа

Проведение семинаров для

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасности

дорожного движения

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей; (юридических лиц и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих перевозки

пассажиров на основании

договора перевозки или договора

фрактования и (или) грузов на

основании договора перевозки

(коммерческие перевозки), а

также осуществляющих

перемещение лиц, кроме

водителя, и (или) материальных

объектов автобусами и

грузовыми автомобилями без

заключения указанных договоров

(перевозки для собственных нужд

автобусами и грузовыми

автомобилями) (проведено не

менее 2 мероприятий в год)"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.6.4

Контрольная точка "Проведение

семинаров для специалистов,

ответственных за обеспечение

безопасности дорожного

движения: образовательных

организаций осуществляющих

организованную перевозку групп

детей; (юридических лиц и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих перевозки

Прочий тип документа

Проведение семинаров для

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасности

дорожного движения

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пассажиров на основании

договора перевозки или договора

фрактования и (или) грузов на

основании договора перевозки

(коммерческие перевозки), а

также осуществляющих

перемещение лиц, кроме

водителя, и (или) материальных

объектов автобусами и

грузовыми автомобилями без

заключения указанных договоров

(перевозки для собственных нужд

автобусами и грузовыми

автомобилями) (проведено не

менее 2 мероприятий в год)"

2.6.5

Контрольная точка "Проведение

семинаров для специалистов,

ответственных за обеспечение

безопасности дорожного

движения: образовательных

организаций осуществляющих

организованную перевозку групп

детей; (юридических лиц и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих перевозки

пассажиров на основании

договора перевозки или договора

фрактования и (или) грузов на

основании договора перевозки

Прочий тип документа

Проведение семинаров для

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасности

дорожного движения

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(коммерческие перевозки), а

также осуществляющих

перемещение лиц, кроме

водителя, и (или) материальных

объектов автобусами и

грузовыми автомобилями без

заключения указанных договоров

(перевозки для собственных нужд

автобусами и грузовыми

автомобилями) (проведено не

менее 2 мероприятий в год)"

2.7

Результат "Проведение конкурса

профессионального мастерства

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения

их ответственности и культуре

поведения на дороге"

 Обеспечено проведение

конкурса для специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасности

дорожного движения

Костылевский

А.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.Нет

2.7.1

Контрольная точка "Проведение

конкурса профессионального

мастерства водителей

коммерческого, грузового и

пассажирского транспорта, в

целях повышения их

ответственности и культуре

поведения на дороге (проведено

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

не менее 2 мероприятий в год)" и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.7.2

Контрольная точка "Проведение

конкурса профессионального

мастерства водителей

коммерческого, грузового и

пассажирского транспорта, в

целях повышения их

ответственности и культуре

поведения на дороге (проведено

не менее 2 мероприятий в год)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проведение конкурса

профессионального

мастерства

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7.3

Контрольная точка "Проведение

конкурса профессионального

мастерства водителей

коммерческого, грузового и

пассажирского транспорта, в

целях повышения их

ответственности и культуре

поведения на дороге (проведено

не менее 2 мероприятий в год)"

Прочий тип документа

Проведение конкурса

профессионального

мастерства

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7.4

Контрольная точка "Проведение

конкурса профессионального

мастерства водителей

коммерческого, грузового и

Прочий тип документа

Проведение конкурса

профессионального

мастерства

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пассажирского транспорта, в

целях повышения их

ответственности и культуре

поведения на дороге (проведено

не менее 2 мероприятий в год)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.7.5

Контрольная точка "Проведение

конкурса профессионального

мастерства водителей

коммерческого, грузового и

пассажирского транспорта, в

целях повышения их

ответственности и культуре

поведения на дороге (проведено

не менее 2 мероприятий в год)"

Прочий тип документа

Проведение конкурса

профессионального

мастерства

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.8

Результат "Проведение массовых

мероприятий группами нарядов

дорожно-постовых служб: - по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на

автомобильных дорогах вблизи

детских дошкольных и

образовательных учреждений; -

вблизи нерегулируемых

пешеходных переходов и в

местах массового нарушения

Правил дорожного движения

Снижено количество ДТП и

пострадавших участников

дорожного движения

вблизи детских

дошкольных и

образовательных

учреждений,

нерегулируемых

пешеходных переходов, в

местах массового

нарушения Правил

дорожного движения

Костылевский

А.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пешеходами; - по выявлению

водителей в состоянии

алкогольного и наркотического

опьянения"

пешеходами, а также

снижено количество ДТП с

участием водителей в

состоянии алкогольного и

наркотического опьянения

2.8.1

Контрольная точка "Проведение

массовых мероприятий группами

нарядов дорожно-постовых

служб:- по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на автомобильных

дорогах вблизи детских

дошкольных и образовательных

учреждений;- вблизи

нерегулируемых пешеходных

переходов и в местах массового

нарушения Правил дорожного

движения пешеходами;- по

выявлению водителей в

состоянии алкогольного и

наркотического опьянения

(Отчет)"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.8.2

Контрольная точка "Проведение

массовых мероприятий группами

нарядов дорожно-постовых

служб:- по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на автомобильных

дорогах вблизи детских

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дошкольных и образовательных

учреждений;- вблизи

нерегулируемых пешеходных

переходов и в местах массового

нарушения Правил дорожного

движения пешеходами;- по

выявлению водителей в

состоянии алкогольного и

наркотического опьянения

(проведено не менее 3 каждого из

мероприятий в год)"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.8.3

Контрольная точка "Проведение

массовых мероприятий группами

нарядов дорожно-постовых

служб:- по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на автомобильных

дорогах вблизи детских

дошкольных и образовательных

учреждений;- вблизи

нерегулируемых пешеходных

переходов и в местах массового

нарушения Правил дорожного

движения пешеходами;- по

выявлению водителей в

состоянии алкогольного и

наркотического опьянения

(проведено не менее 3 каждого из

мероприятий в год)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Проведение массовых

мероприятий группами

нарядов дорожно-постовых

служб

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.8.4

Контрольная точка "Проведение

массовых мероприятий группами

нарядов дорожно-постовых

служб:- по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на автомобильных

дорогах вблизи детских

дошкольных и образовательных

учреждений;- вблизи

нерегулируемых пешеходных

переходов и в местах массового

нарушения Правил дорожного

движения пешеходами;- по

выявлению водителей в

состоянии алкогольного и

наркотического опьянения

(проведено не менее 3 каждого из

мероприятий в год)"

Прочий тип документа

Проведение массовых

мероприятий группами

нарядов дорожно-постовых

служб

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.8.5

Контрольная точка "Проведение

массовых мероприятий группами

нарядов дорожно-постовых

служб:- по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на автомобильных

дорогах вблизи детских

дошкольных и образовательных

учреждений;- вблизи

нерегулируемых пешеходных

переходов и в местах массового

нарушения Правил дорожного

Прочий тип документа

Проведение массовых

мероприятий группами

нарядов дорожно-постовых

служб

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

движения пешеходами;- по

выявлению водителей в

состоянии алкогольного и

наркотического опьянения

(проведено не менее 3 каждого из

мероприятий в год)"

2.8.6

Контрольная точка "Проведение

массовых мероприятий группами

нарядов дорожно-постовых

служб:- по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на автомобильных

дорогах вблизи детских

дошкольных и образовательных

учреждений;- вблизи

нерегулируемых пешеходных

переходов и в местах массового

нарушения Правил дорожного

движения пешеходами;- по

выявлению водителей в

состоянии алкогольного и

наркотического опьянения

(проведено не менее 3 каждого из

мероприятий в год)"

Прочий тип документа

Проведение массовых

мероприятий группами

нарядов дорожно-постовых

служб

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.9

Результат "Взаимодействие со

средствами массовой

информации, задействование

всех видов информационного

воздействия: печать, радио,

телевидение, сеть «Интернет»,

Повышен уровень

осведомленности населения

в области безопасности

дорожного движения

Костылевский

А.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рекламы в целях воздействия на

сознание участников дорожного

движения для соблюдения норм и

правил в области безопасности

дорожного движения с учетом

анализа и определения

социальных групп участников

дорожного движения,

попадающих в дорожно-

транспортные происшествия"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.9.1

Контрольная точка

"Организовано взаимодействие

со средствами массовой

информации, задействование

всех видов информационного

воздействия: печать, радио,

телевидение, сеть «Интернет»,

рекламы в целях воздействия на

сознание участников дорожного

движения для соблюдения норм и

правил в области безопасности

дорожного движения с учетом

анализа и определения

социальных групп участников

дорожного движения,

попадающих в дорожно-

транспортные происшествия

(отчет)"

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.9.2

Контрольная точка

"Организовано взаимодействие

 

-

Костылевский

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

со средствами массовой

информации, задействование

всех видов информационного

воздействия: печать, радио,

телевидение, сеть «Интернет»,

рекламы в целях воздействия на

сознание участников дорожного

движения для соблюдения норм и

правил в области безопасности

дорожного движения с учетом

анализа и определения

социальных групп участников

дорожного движения,

попадающих в дорожно-

транспортные происшествия (не

менее 7000 материалов в СМИ)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.9.3

Контрольная точка

"Организовано взаимодействие

со средствами массовой

информации, задействование

всех видов информационного

воздействия: печать, радио,

телевидение, сеть «Интернет»,

рекламы в целях воздействия на

сознание участников дорожного

движения для соблюдения норм и

правил в области безопасности

дорожного движения с учетом

анализа и определения

социальных групп участников

Прочий тип документа

Организовано

взаимодействие со

средствами массовой

информации

-

Костылевский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дорожного движения,

попадающих в дорожно-

транспортные происшествия (не

менее 7000 материалов в СМИ)",

значение: 0.0000

2.9.4

Контрольная точка

"Организовано взаимодействие

со средствами массовой

информации, задействование

всех видов информационного

воздействия: печать, радио,

телевидение, сеть «Интернет»,

рекламы в целях воздействия на

сознание участников дорожного

движения для соблюдения норм и

правил в области безопасности

дорожного движения с учетом

анализа и определения

социальных групп участников

дорожного движения,

попадающих в дорожно-

транспортные происшествия (не

менее 7000 материалов в СМИ)"

Прочий тип документа

Организовано

взаимодействие со

средствами массовой

информации

-

Костылевский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.9.5

Контрольная точка

"Организовано взаимодействие

со средствами массовой

информации, задействование

всех видов информационного

воздействия: печать, радио,

телевидение, сеть «Интернет»,

Прочий тип документа

Организовано

взаимодействие со

средствами массовой

информации.

-

Костылевский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рекламы в целях воздействия на

сознание участников дорожного

движения для соблюдения норм и

правил в области безопасности

дорожного движения с учетом

анализа и определения

социальных групп участников

дорожного движения,

попадающих в дорожно-

транспортные происшествия (не

менее 7000 материалов в СМИ)"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.9.6

Контрольная точка

"Организовано взаимодействие

со средствами массовой

информации, задействование

всех видов информационного

воздействия: печать, радио,

телевидение, сеть «Интернет»,

рекламы в целях воздействия на

сознание участников дорожного

движения для соблюдения норм и

правил в области безопасности

дорожного движения с учетом

анализа и определения

социальных групп участников

дорожного движения,

попадающих в дорожно-

транспортные происшествия (не

менее 7000 материалов в СМИ)"

Прочий тип документа

Организовано

взаимодействие со

средствами массовой

информации

-

Костылевский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.10

Результат "Утвержден  Повышен уровеньКостылевский

01.01.2020 15.02.2024

Взаимо Взаимо .Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межведомственный план

мероприятий по освещению в

СМИ вопросов безопасности

дорожного движения"

осведомленности населения

в области безопасности

дорожного движения

А.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.10.1

Контрольная точка "Утвержден

межведомственный план

мероприятий по освещению в

СМИ вопросов безопасности

дорожного движения

(межведомственный план)"

 

-

Костылевский

А.В.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.10.2

Контрольная точка "Утвержден

межведомственный план

мероприятий по освещению в

СМИ вопросов безопасности

дорожного движения

(межведомственный план)"

Прочий тип документа

Утвержден

межведомственный план

мероприятий по освещению

в СМИ вопросов

безопасности дорожного

движения

(межведомственный план)

-

Костылевский

А.В.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.10.3

Контрольная точка "Утвержден

межведомственный план

мероприятий по освещению в

СМИ вопросов безопасности

дорожного движения

(межведомственный план)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утвержден

межведомственный план

мероприятий по освещению

в СМИ вопросов

безопасности дорожного

движения

(межведомственный план)

-

Костылевский

А.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.10.4

Контрольная точка "Утвержден

межведомственный план

мероприятий по освещению в

СМИ вопросов безопасности

дорожного движения

(межведомственный план)"

Прочий тип документа

Утвержден

межведомственный план

мероприятий по освещению

в СМИ вопросов

безопасности дорожного

движения

(межведомственный план)

-

Костылевский

А.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.10.5

Контрольная точка "Утвержден

межведомственный план

мероприятий по освещению в

СМИ вопросов безопасности

дорожного движения"

Прочий тип документа

Утвержден

межведомственный план

мероприятий по освещению

в СМИ вопросов

-

Костылевский

А.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата
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Участники регионального проекта

0

165

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Костылевский А. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Новосибирской области

Травников А. А. 10

2 Администратор регионального

проекта

Мирошниченко А. А. Заместитель начальника

управления дорожного

комплекса

Костылевский А. В. 10

Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России, инспекторов ДПС ГИБДД, принимающих участие в

ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений,

подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, а также обучения на базе учебных центров

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Костылевский А. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Новосибирской области

Травников А. А. 10

4 Участник регионального

проекта

Федоров М. В. исполняющий обязанности

начальника УГИБДД

Кульков А. В. 10

5 Участник регионального

проекта

Мирошниченко А. А. Заместитель начальника

управления дорожного

комплекса

Костылевский А. В. 10

6 Участник регионального

проекта

Орлов В. В. Начальник Главного

управления МЧС России по

Новосибирской области

- 10

7 Участник регионального

проекта

Хальзов К. В. Министр здравоохранения

Новосибирской области

Нелюбов С. А. 5

Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств,

психотропных или иных вызывающих опьянение веществ

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Костылевский А. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Новосибирской области

Травников А. А. 10

9 Участник регионального Хальзов К. В. Министр здравоохранения Нелюбов С. А. 5



проекта Новосибирской области

10 Участник регионального

проекта

Мирошниченко А. А. Заместитель начальника

управления дорожного

комплекса

Костылевский А. В. 10

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Костылевский А. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Новосибирской области

Травников А. А. 10

12 Участник регионального

проекта

Хальзов К. В. Министр здравоохранения

Новосибирской области

Нелюбов С. А. 5

13 Участник регионального

проекта

Мирошниченко А. А. Заместитель начальника

управления дорожного

комплекса

Костылевский А. В. 10

Проведены оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений при перевозке пассажиров автобусами на регулярных

маршрутах

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Костылевский А. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Новосибирской области

Травников А. А. 10

15 Участник регионального

проекта

Жиглов В. В. заместитель начальника

управления

- 10

16 Участник регионального

проекта

Мирошниченко А. А. Заместитель начальника

управления дорожного

комплекса

Костылевский А. В. 10

17 Участник регионального

проекта

Федоров М. В. исполняющий обязанности

начальника УГИБДД

Кульков А. В. 10

Проведены оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений при заказных перевозках пассажиров автобусами

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Костылевский А. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Новосибирской области

Травников А. А. 10



19 Участник регионального

проекта

Федоров М. В. исполняющий обязанности

начальника УГИБДД

Кульков А. В. 10

20 Участник регионального

проекта

Мирошниченко А. А. Заместитель начальника

управления дорожного

комплекса

Костылевский А. В. 10

21 Участник регионального

проекта

Костылевский А. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Новосибирской области

Травников А. А. 10

22 Участник регионального

проекта

Жиглов В. В. заместитель начальника

управления

- 10

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Костылевский А. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Новосибирской области

Травников А. А. 10

24 Участник регионального

проекта

Мирошниченко А. А. Заместитель начальника

управления дорожного

комплекса

Костылевский А. В. 10

25 Участник регионального

проекта

Федоров М. В. исполняющий обязанности

начальника УГИБДД

Кульков А. В. 10

26 Участник регионального

проекта

Костылевский А. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Новосибирской области

Травников А. А. 10

27 Участник регионального

проекта

Федорчук С. В. Министр Нелюбов С. А. 5

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Костылевский А. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Новосибирской области

Травников А. А. 10

29 Участник регионального Федорчук С. В. Министр Нелюбов С. А. 5



проекта

30 Участник регионального

проекта

Мирошниченко А. А. Заместитель начальника

управления дорожного

комплекса

Костылевский А. В. 10

31 Участник регионального

проекта

Федоров М. В. исполняющий обязанности

начальника УГИБДД

Кульков А. В. 10

Проведены оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений при перевозке пассажиров и багажа легковым такси, в

том числе нелегальными перевозчиками

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Костылевский А. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Новосибирской области

Травников А. А. 10

33 Участник регионального

проекта

Федоров М. В. исполняющий обязанности

начальника УГИБДД

Кульков А. В. 10

34 Участник регионального

проекта

Жиглов В. В. заместитель начальника

управления

- 10

35 Участник регионального

проекта

Мирошниченко А. А. Заместитель начальника

управления дорожного

комплекса

Костылевский А. В. 10

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

36 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Костылевский А. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Новосибирской области

Травников А. А. 10

37 Участник регионального

проекта

Мирошниченко А. А. Заместитель начальника

управления дорожного

комплекса

Костылевский А. В. 10

38 Участник регионального

проекта

Федоров М. В. исполняющий обязанности

начальника УГИБДД

Кульков А. В. 10

39 Участник регионального

проекта

Федорчук С. В. Министр Нелюбов С. А. 5



40 Участник регионального

проекта

Костылевский А. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Новосибирской области

Травников А. А. 10

Проведены оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов эксплуатации транспортных средств с

нарушением правил применения тахографического контроля, а также несоблюдения режима труда и отдыха водителями

41 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Костылевский А. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Новосибирской области

Травников А. А. 10

42 Участник регионального

проекта

Мирошниченко А. А. Заместитель начальника

управления дорожного

комплекса

Костылевский А. В. 10

43 Участник регионального

проекта

Федоров М. В. исполняющий обязанности

начальника УГИБДД

Кульков А. В. 10

44 Участник регионального

проекта

Жиглов В. В. заместитель начальника

управления

- 10

Проведены семинары для специалистов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения: образовательных организаций

осуществляющих организованную перевозку групп детей; (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки

пассажиров на основании договора перевозки или договора фрактования и (или) грузов на основании договора перевозки (коммерческие перевозки), а

также осуществляющих перемещение лиц, кроме водителя, и (или) материальных объектов автобусами и грузовыми автомобилями без заключения

указанных договоров (перевозки для собственных нужд автобусами и грузовыми автомобилями)

45 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Костылевский А. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Новосибирской области

Травников А. А. 10

46 Участник регионального

проекта

Иванько В. Ф. начальник управления -

главный государственный

инспектор госавтодорнадзора

- 10

47 Участник регионального

проекта

Мирошниченко А. А. Заместитель начальника

управления дорожного

комплекса

Костылевский А. В. 10

48 Участник регионального

проекта

Федорчук С. В. Министр Нелюбов С. А. 5

Проведение конкурса профессионального мастерства водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их



ответственности и культуре поведения на дороге

49 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Костылевский А. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Новосибирской области

Травников А. А. 10

50 Участник регионального

проекта

Иванько В. Ф. начальник управления -

главный государственный

инспектор госавтодорнадзора

- 10

Проведение массовых мероприятий группами нарядов дорожно-постовых служб: - по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на

автомобильных дорогах вблизи детских дошкольных и образовательных учреждений; - вблизи нерегулируемых пешеходных переходов и в местах

массового нарушения Правил дорожного движения пешеходами; - по выявлению водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

51 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Костылевский А. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Новосибирской области

Травников А. А. 10

52 Участник регионального

проекта

Мирошниченко А. А. Заместитель начальника

управления дорожного

комплекса

Костылевский А. В. 10

53 Участник регионального

проекта

Федоров М. В. исполняющий обязанности

начальника УГИБДД

Кульков А. В. 10

Взаимодействие со средствами массовой информации, задействование всех видов информационного воздействия: печать, радио, телевидение, сеть

«Интернет», рекламы в целях воздействия на сознание участников дорожного движения для соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного

движения с учетом анализа и определения социальных групп участников дорожного движения, попадающих в дорожно-транспортные происшествия

54 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Костылевский А. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Новосибирской области

Травников А. А. 10

55 Участник регионального

проекта

Мирошниченко А. А. Заместитель начальника

управления дорожного

комплекса

Костылевский А. В. 10

56 Участник регионального

проекта

Федоров М. В. исполняющий обязанности

начальника УГИБДД

Кульков А. В. 10

Утвержден межведомственный план мероприятий по освещению в СМИ вопросов безопасности дорожного движения

57 Ответственный за достижение Костылевский А. В. Министр транспорта и Травников А. А. 10



результата регионального

проекта

дорожного хозяйства

Новосибирской области

Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их

оздоровления

58 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Костылевский А. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Новосибирской области

Травников А. А. 10


